

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №6»

ПРИКАЗ

13.04.2016

г.Тамбов

№81

**Об утверждении плана мероприятий по созданию доступной среды,
списка рабочих групп по реализации плана мероприятий**

В целях регламентации деятельности по созданию доступной среды для совместного обучения инвалидов и лиц не имеющих нарушения в развитии, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав рабочей творческой группы:

Руководитель рабочей группы — Безрукова О.П., заместитель директора по УВР

Члены рабочей группы:

Чернов А.В., заместитель директора по АХР

Емельянова Ю.Ю., главный бухгалтер

Назаркин А.А., инженер

Миненкова А.О., инструктор-методист

Тетюхина Л.В., инструктор-методист

Патрина М.В., тренер-преподаватель

Калинин Р.Ю., тренер-преподаватель


2. Утвердить план реализации мероприятий, согласно приложению №1.

3. Рабочей группе в срок до 25.04.2016 г. разработать проект план-графика мероприятий по созданию безбарьерной образовательной среды.

4. Инструктору-методисту Миненковой А.О. обеспечить информационное сопровождение сайта.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор



А.П. Николаев

С приказом ознакомлены:

Безрукова О.П.

Чернов А.В.

Емельянова Ю.Ю.

Назаркин А.А.

Миненкова А.О.

Тетюхина Л.В.

Артюхин В.В.

Патрина М.В.

Калинин Р.Ю.

Наименование мероприятий	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Ответственный
1. Нормативное правовое обеспечение создания безбарьерной образовательной среды для детей с ОВЗ			
1.1. Разработка нормативных правовых актов, регламентирующих организацию обучения детей с ОВЗ	Разработка должностных инструкций	Апрель-июнь	Безрукова О.П., Чернов А.В.
	Разработка образовательной программы на 2016-2018 гг.	июнь	Безрукова О.П., члены рабочей группы
	Корректировка общеобразовательных программ и предпрофессиональных программ	июнь-август	Безрукова О.П., члены рабочей группы, тренеры-преподаватели
1.2. Разработка нормативных правовых актов, регламентирующих создание доступной среды в МАУДО ДЮСШ №6	Издание приказа об утверждении мероприятий по созданию доступной среды, списка рабочей группы по реализации мероприятий	апрель	Николаев А.П., Безрукова О.П., Чернов А.В., Назаркин А.А.
2. Организационное обеспечение	Создание рабочей группы для разработки плана мероприятий, направленного на создание безбарьерной образовательной среды для детей с ОВЗ	апрель	Николаев А.П.
	Проведение организационного совещания с членами рабочей группы	апрель	Николаев А.П., рабочая группа
	Проведение педагогических советов и совещаний по вопросам интегрированного обучения	В течение года	Николаев А.П., Безрукова О.П.
	Составление плана-графика мероприятий по	апрель	Безрукова О.П., Чернов А.В.,

	созданию в МАУДО ДЮСШ №6 безбарьерной образовательной среды		Назаркин А.А.
3. Финансово-экономическое	Составление сметы для закупки специального коррекционного и реабилитационного оборудования	апрель -май	Николаев А.П., Емельянова Ю.Ю., Безрукова О.П.
4. Материально-техническое обеспечение	Оснащение образовательного процесса для интегрированного обучения	май-август	Николаев А.П., Безрукова О.П. Емельянова Ю.Ю., Чернов А.В.,
5. Методическое обеспечение организация обучения	Разработка плана повышения квалификации педагогических и руководящих работников	По графику	Безрукова О.П.
	Разработка плана проведения стажировок		Безрукова О.П.
6. Информационное сопровождение	Создание тематической страницы на сайте МАУДО ДЮСШ №6	апрель	Миненкова А.О.
	Освещение хода реализации Программы в средствах массовой информации	В течение года	Миненкова А.О., Тетюхина Л.И.
	Проведение собраний с родительской общественностью	По плану	Николаев А.П., Безрукова О.П.